

SUMMARY PROGRAM KONSULTASI

Nama Klien : PT. MAKUKU CARE INDONESIA
Nama Konsultan : Angga Yayang Erawan
Badan Sertifikasi : SGS
Tanggal Lulus : 30 Juni 2025

DAFTAR ISI

- 1 Summary Report
 - a. Pencapaian Program Konsultasi
 - b. Temuan Audit
 - c. Improvement di Klien
 - d. Kendala selama program konsultasi
- 2 Temuan Audit (Terlampir)
- 3 Tahapan Program Konsultasi
- 4 Lampiran
 - Hasil Survey Kepuasan Pelanggan (Terlampir)
 - Schedule Konsultasi dan Pemakaian Mandays
 - Bobot Komisi

SUMMARY REPORT

Nama Klien : PT. MAKUKU CARE INDONESIA
 Program : ISO 9001:2015
 Nama Konsultan : Angga Yayang Erawan
 Assist. Konsultan : -
 Contact Person : Bpk. Kevin dan Bpk. Andre

1. Pencapaian Program Konsultasi

Program	Target	Actual	Difference	Score	Remarks
Ketepatan Waktu	30 Juni 2025	30 Juni 2025	0	5	
Kelebihan Jml Mdys	24	24	0	4	
Total Mdys Tandem	0	0	0	5	
Jumlah Temuan Final Audit	7	4	3	5	Minor : ???
Improvement	1	1	0	2	
Kepuasan Konsultasi	7.85	8.97	0	5	
Klaim	0	0	0	5	
			TOTAL :	31	

Kriteria penilaian	Sistem Penilaian				
	1	2	3	4	5
Keterlambatan	>5	5	4	3	< 3
Kelebihan jumlah Mandays Kons. Utama	>2.5	2 - 2.5	1 - 1.5	0 - 0.5	Ada Sisa
Kelebihan jumlah Mandays Kons. Tandem	> 5	4 - 5	2 - 3	1	0
Jumlah Temuan Final Audit	>9 >13 (ISO/TS)	8-9 12-13 (ISO/TS)	6-7 10-11 (ISO/TS)	4-5 7-9 (ISO/TS)	< 4 < 7 (ISO/TS)
Improvement	Tidak ada improvement	1 improvement non KPI	2 improvement non KPI	2 improvement non KPI + 1 improvement KPI	> 1 improvement KPI
Kepuasan konsultasi	< 7.0	7.0 - 7.44	7.45 - 7.64	7.65 - 7.85	> 7.85
Klaim	> 3 claim	3 claim	2 claim	1 claim	tidak ada claim

Jasa	Point	Point Non Tandem	Reference Modif
			Besaran (%)
ISO	> 29	>24	3%
	20-29	15-24	2,75%
	12-19	7-14	2.5%
	<12	<7	2.0%

2. Temuan Audit

Category	Audit Konsultan	Audit BS - Pre Assesment	Audit BS - Final Assesment	Remarks
Sistem	-	-	-	
Inkonsistensi	-	-	4	
Overintepretasi	-	-	-	

SUMMARY REPORT

3. Improvement di Klien

No	Sebelum Program	Setelah Program	Remarks
1	Jarak antara area final packing dengan mesin final seal ± 1.2 meter dan cycle time ± 7 detik	Efisiensi proses transfer dengan cyce time ± 3 detik	

4. Kendala selama program konsultasi

No	Kendala terkait kesulitan selama konsultasi & penyebab performance tidak sesuai standar	Fakta	Penyebab	Tindakan perbaikan supaya tidak terulang di project yang akan datang	Update sistem
1	TIDAK ADA KENDALA				
2					

Konsultan

Disetujui

Angga Yayang Erawan

Imanuel Iman

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA

LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561

NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off & Gap Analysis	Sentral Sistem	1	MR	Plan	8															
					Actual	8															
2	Training BPM	Sentral Sistem	1	ALL TEAM	Plan	9															
					Actual	9															
3	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Pengadaan / Pembelian Barang dan Jasa - Proses Subcont / Kontraktor - Pengndlaian barang milik pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem	1	PMC & MR	Plan	10															
					Actual	10															
	KUNUNGAN PERTAMA		3																		
4	Training Awareness Persyaratan ISO 9001:2015	Sentral Sistem	1	ALL TEAM	Plan		13														
					Actual		13														
5	Konsultasi - Organization & Its Context (Part of Company Manual) & BPM - Pihak-pihak yang Berkepentingam - Review External dan Internal - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested parties)	Sentral Sistem	1	MR	Plan		14														
					Actual		14														

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA
LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Konsultasi - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	MR HR	Plan		15														
					Actual		15														
7	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi) - Standard Kompetensi - Job Description - Proses Training / Peningkatan Kompetensi - Penagihan dan Pembayaran	Sentral Sistem			Plan		16														
					Actual		16														
8	Review - Organization & Its Context (Part of Company Manual) & BPM - Pihak-pihak yang Berkepentingan - Review External dan Internal - Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain (terkait Bisnis, Produk dan Interested Parties)	Sentral Sistem	1	MR	Plan		17														
					Actual		17														
KUNJUNGAN KEDUA			4																		
9	Review dan Finalisasi Proses - Penjualan - Pengendalian Produk Milik Pelanggan / Provider Eksternal (bila ada) - Kepuasan pelanggan - Continous Improvement	Sentral Sistem	1	MKT MR FINANCE	Plan					3											
					Actual					3											
10	Review dan Finalisasi Proses - Proses Penagihan & Pembayaran	Sentral Sistem			Plan						3										
					Actual						3										
11	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Proses Perencanaan Produksi dan Distribusi (Proses Inti) - Penjualan (Finance) - Kepuasan Pelanggan	Sentral Sistem	1	PPIC PURCHASIN G	Plan					4											
					Actual						4										

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA
LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr					
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
11	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Produksi dan Distribusi (Proses Inti) - Pengendalian Produk Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem	1	QC	Plan					5													
					Actual					5													
12	Konsultasi Risiko - Peluang: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	MR QC	Plan					6													
					Actual					5													
13	Training Internal Quality Audit (IQA) Berdasarkan Risiko dan Kinerja ISO 19011:2018	Sentral Sistem	2	ALL TEAM	Plan					7-8													
					Actual					7-8													
KUNJUNGAN KETIGA			6																				
14	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja	Sentral Sistem	1	GA MAINTENANCE QC LOGISTIK	Plan					10													
					Actual					10													
15	Konsultasi Risiko - Peluang: - Proses Penyimpanan - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan						10												
					Actual						10												

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA
LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
16	Review dan Finalisasi Proses: - Proses Pembuatan & Modifikasi Sistem (Peng. Dokumen) - Proses Pengendalian Rekaman - Back up data	Sentral Sistem	1	DOCUMENT CONTROL MR HR	Plan						11											
					Actual						11											
17	Review dan Finalisasi Proses: - Proses Rekrutmen, Rotasi & Mutasi) - Standard Kompetensi - Job Description - Proses Training / Peningkatan Kompetensi	Sentral Sistem			Plan						11											
					Actual						11											
18	Revueu dan Finalisasi - Proses Proses Perencanaan Produksi dan Distribusi (Proses Inti) - Proses Pengadaan / Pembelian Barang dan Jasa - Proses Subcont / Kontraktor	Sentral Sistem	1	PPIC PURCHASIN G	Plan						12											
					Actual						12											
19	Review dan Finalisasi - Proses Produksi dan Distribusi (Proses Inti) - Pengendalian Produk Tidak Sesuai - Perubahan Proses Inti & Proses - Identifikasi Mampu Telusur	Sentral Sistem	1	PROSES PRODUKSI QC ENG	Plan						13											
					Actual						13											
KUNJUNGAN KEEMPAT			4																			

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA
LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
20	Review dan Finalisasi: - Kebijakan Mutu - Sasaran Mutu - Program Pencapaian Sasaran Mutu Perusahaan - Customer Claim - Corrective action - Management Review - Internal Audit	Sentral Sistem	1	MR QC	Plan												25				
					Actual												25				
20	Review dan Finalisasi: - Proses Pemeliharaan Infrastruktur - Proses Perbaikan infrastruktur - Proses Pengendalian Alat Ukur dan Uji - Proses Pengendalian Alat Kerja	Sentral Sistem	1	GA MAINTENANCE QC LOGISTIK	Plan												26				
					Actual												26				
21	Review dan Finalisasi: - Proses Penyimpanan - Proses Delivery / distribusi	Sentral Sistem			Plan												26				
					Actual												26				
22	Internal Audit Client	Client	0	INTERNAL	Plan												27				
					Actual												27				
	KUNJUNGAN KELIMA		2																		
23	Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	2	ALL TEAM	Plan													21-22			
					Actual																
24	Perbaikan Internal Audit Konsultan	Sentral Sistem	1	ALL TEAM	Plan																
					Actual																
25	Audit stage 1 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		CB	Plan																
					Actual																
27	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit	Sentral Sistem	1	ALL TEAM	Plan																
					Actual																
	KUNJUNGAN KEENAM		2																		

**TAHAPAN BIMBINGAN KONSULTASI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU STANDAR ISO 9001:2015**



NAMA PERUSAHAAN : PT MAKUKU CARE INDONESIA
LOKASI : Jatengland Industrial Park Sayung Blok F no. 1, Batu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59561
NO. PROPOSAL : 187/STM/INT-ES/XII/24

NO	Tahapan	PIC	Mandays	PIC	Status	Jan				Feb				Mar				Apr			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
28	Audit stage 2 oleh Badan Sertifikasi	Badan Sertifikasi		CB	Plan																
					Actual																
29	Review Tindakan Perbaikan atas Temuan Audit	Sentral Sistem	1	ALL TEAM	Plan																
					Actual																
31	Closing Meeting Project	Sentral Sistem			Plan																
					Actual																
	KUNJUNGAN KETUJUH		1																		
	Total		22.0																		